



**Kozenice**  
idealne na szczęście



UMOWA



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

regulująca zasady współpracy przy opracowaniu  
Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych  
na potrzeby realizacji projektu  
pn.: „Kolej w Kozenicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”  
w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej  
– Kolej + do 2029 roku  
z dnia 29 października 2022 roku,

„Umowa” zawarta pomiędzy:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego - Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, o kapitale zakładowym 30 918 953 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **PLK**, reprezentowaną przez:

*Wenerusia Marchel - Prezesa Zarządu*

*Arnolda Brescha - Członka Zarządu*

a

**Gminą Kozenice**, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozenice, NIP: 812-182-82-16, REGON: 670223333, zwanym dalej **Samorządem** reprezentowanym przez:

Piotra Kozłowskiego - Burmistrza Gminy Kozenice,

Przy kontrasygnacie Moniki Makulec-Soboty - Skarbnika Gminy Kozenice,

łącznie zwani dalej „**Stronami**”, zaś każdy oddzielnie – „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:



**Koźlenice**  
idealne na szczęście



**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

- 1) Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, Prezes Rady Ministrów ustanowił program wieloletni pod nazwą „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”;
- 2) podpisana w dniu 4 marca 2020 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym umożliwia finansowanie Programu;
- 3) PLK jest spółką akcyjną powołaną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi;
- 4) realizatorem i wykonawcą Programu jest PLK (przy współpracy z zaangażowanymi w realizację Programu Samorządami), która jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do wdrożenia i realizacji Programu;
- 5) Samorząd złożył kompletne dokumenty niezbędne do zgłoszenia i rozpatrzenia udziału jego projektu w Programie;
- 6) po przeprowadzeniu procedury naboru zgłoszeń projektów do Programu, Projekt Samorządu został zakwalifikowany do udziału w Programie;
- 7) zgodnie z Wytycznymi naboru projektów do Programu niniejsza Umowa jest zawierana z Samorządem;

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

## **Rozdział I** **Warunki Ogólne**

### **§ 1**

W niniejszej Umowie obowiązują następujące definicje pojęć:

- 1) **PLK** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 2) **Program** – Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami;
- 3) **Projekt** – projekt, o którym mowa na stronie tytułowej Umowy zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu zgodnie z Wytycznymi naboru;
- 4) **Samorząd** – podmiot, który zgodnie z Wytycznymi naboru jest wnioskodawcą zgłaszającym Projekt do udziału w Programie: jednostka samorządu terytorialnego albo związek metropolitalny, albo jeden z powyższych podmiotów, będący Liderem działającym w swoim imieniu oraz związków, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i/lub związku/ów metropolitalnego/ych;



- 5) **Studium** – Studium Projektowo – Techniczne, o którym mowa w Wytycznych naboru obejmujące: (I) wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu określonych wstępnie w Studium Planistycznym wraz z określeniem wstępnych kosztów Projektu, (II) opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, (III) pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych;
- 6) **Studium Planistyczne** – wstępne studium planistyczno-prognostyczne Projektu wykonane na zlecenie Samorządu i opłacone przez Samorząd, którego podstawowy zakres został określony przez PLK w Wytycznych naboru;
- 7) **Uchwała** – uchwała nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie ustanowienia Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku;
- 8) **Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne** – wydatki ponoszone na realizację Projektu, które zostały określone w Wytycznych naboru;
- 9) **Wykonawca Studium** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest wykonanie Studium, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;
- 10) **Wykonawca robót budowlanych** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest wykonanie prac budowlanych, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;
- 11) **Inżynier** – profesjonalny podmiot (przedsiębiorstwo, firma, konsorcjum) wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowością wykonania prac budowlanych, posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał w tym zakresie;
- 12) **Lider** – podmiot, który zgodnie z Wytycznymi naboru jest wnioskodawcą zgłaszającym Projekt do udziału w Programie (jednostka samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny) działający w imieniu swoim oraz związków, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i/lub związku/ów metropolitalnego/ych, który reprezentuje powyższe podmioty, i z którym zawierana jest Umowa;



- 13) **Wytyczne naboru** – Wytyczne naboru projektów do Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku opublikowane na stronie internetowej PLK oraz przekazane do samorządów województw i wojewodów.

## § 2

1. Przedmiotem Umowy są zasady i warunki współpracy Stron w celu pozyskania Studium niezbędnego do realizacji Projektu oraz realizacja robót budowlanych dla Projektu.
2. W oparciu o posiadane kompetencje i możliwości Strony deklarują współpracę na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie, w celu opracowania Studium i realizacji robót budowlanych.
3. Samorząd oświadcza, iż na potrzeby realizacji Projektu dysponuje Studium Planistycznym, które udostępni PLK na warunkach określonych w dalszej części Umowy.
4. Samorząd oświadcza, iż zapoznał się z Wytycznymi naboru, które znajdują zastosowanie łącznie z Umową, akceptuje i przyjmuje wszystkie zawarte w nich postanowienia.
5. Realizacja obowiązków PLK wynikających z Umowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych.

## § 3

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu jego realizacja została podzielona na następujące etapy:
  - 1) I etap – obejmujący pozyskanie Studium (wraz z nabyciem prawa do nieruchomości);
  - 2) II etap – obejmujący roboty budowlane.
2. Strony oświadczają, iż Umowa reguluje pomiędzy nimi zasady i warunki współpracy dotyczące realizacji etapu I Projektu i realizacji etapu II Projektu.

## Rozdział II

### Zasady i warunki realizacji etapu I - Studium

## § 4

1. Studium będzie składało się z:
  - 1) koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu dla wariantu przyjętego w Studium Planistycznym i wykonanie wstępnego kosztorysu robót (dalej: „**Koncepcja**”),
  - 2) dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, w tym kosztorysu inwestorskiego dla Projektu i uzyskania wszelkich innych



niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę) (dalej: „**Dokumentacja projektowa**”),

2. Pełny zakres Studium oraz stopień jego szczegółowości zostanie określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 5.
3. Strony wyrażają wolę zlecenia opracowania Studium.

### § 5

1. PLK zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy Studium.
2. Strony Umowy postanawiają, iż w ramach planowanego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Studium w materiałach przetargowych – Specyfikacji Warunków Zamówienia – zostanie ono wykonane z podziałem na Koncepcję i Dokumentację projektową.
3. Do obowiązków PLK będzie należeć:
  - 1) przygotowanie stosownych materiałów umożliwiających rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy Studium zgodnie z regulacjami wewnętrznymi PLK i przepisami prawa, przy czym Samorządowi będzie przysługiwało prawo do zaopiniowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie Studium;
  - 2) ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego;
  - 3) wybór najkorzystniejszej oferty na przygotowanie Studium zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych z późn. zmianami;
  - 4) zawarcie umowy na opracowanie Studium z wybranym Wykonawcą Studium;
  - 5) sprawowanie nadzoru nad Wykonawcą Studium;
  - 6) dokonanie czynności odbioru Studium;
  - 7) sprawdzanie faktur Wykonawcy Studium;
  - 8) wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na wykonanie Studium albo związanych z żądaniem należytego wykonania zobowiązania i usunięcia wad.
4. PLK za pisemną zgodą Samorządu, zakres Studium obejmujący inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby pozyskania decyzji środowiskowej może zlecić w ramach odrębnego postępowania przetargowego. Do działań z tym związanych zastosowanie będą miały odpowiednio zapisy § 5, 6, 7 i 8.



**§ 6**

1. PLK dołoży wszelkich starań przy wykonywaniu czynności określonych w § 5 tak, aby zapewnić prawidłową realizację Studium.
2. W skład komisji przetargowej powoływanej przez PLK będzie mógł wejść jeden przedstawiciel Samorządu, co będzie wymagało złożenia pisemnego oświadczenia Samorządu o takim zamiarze w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. Udział przedstawiciela Samorządu w komisji przetargowej będzie miał jedynie charakter doradczy.
3. Wszelka korespondencja między członkami komisji przetargowej będącymi przedstawicielami PLK a członkiem komisji będącym przedstawicielem Samorządu będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. PLK zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium na każde żądanie Samorządu.

**§ 7**

1. Szacunkowy koszt zamówienia Studium wynosi netto 11 651 032,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100), w tym kwota netto 1 563 558,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowany koszt Koncepcji wynosi netto 2 589 118,00 zł, (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100), a Dokumentacji projektowej netto 9 061 914,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100), bez uwzględnienia kosztów pozyskania praw do nieruchomości, o których mowa w § 11. Ostateczny koszt zamówienia zostanie określony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Studium.
2. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, Samorząd zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od podpisania Umowy weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zabezpieczenie obowiązuje przez czas trwania Umowy i do zakończenia związanych z nią rozliczeń. W przypadku wypełnienia przez Samorząd wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, PLK na wniosek Samorządu zwróci Samorządowi weksel.
3. W przypadku jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Studium, Strony uznają za niezbędne, aby w pierwszej kolejności podjąć następujące działania, z zastrzeżeniem postanowień § 18:



- 1) PLK unieważni postępowanie przetargowe i dokona jego powtórzenia,
- 2) jeżeli w powtórzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie Studium, o którym mowa w pkt 1, cena najkorzystniejszej oferty w dalszym ciągu przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Studium, to Strony mogą podjąć decyzję:
  - a) w sytuacji dostępnych środków finansowych - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w § 8 ust. 1 lub
  - b) o zmniejszeniu zakresu rzeczowego Studium zachowując jednocześnie cel realizacji Projektu na potrzeby Programu,
  - c) o zwiększeniu wkładu własnego przez Samorząd.
- 3) Gdy warunki określone w pkt 2 nie mogą być spełnione, po pisemnym poinformowaniu Samorządu, PLK unieważni postępowanie przetargowe, w wyniku czego dojdzie do rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W takim przypadku Strony nie będą dochodziły względem siebie żadnych roszczeń.
4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.

## § 8

1. Strony ustalają, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 2, że 15% netto kosztów kwalifikowalnych opracowania Studium poniesie Samorząd, a 85% netto kosztów kwalifikowalnych Studium, w kwocie 9 903 377,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) poniesie PLK. Całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Studium zostanie sfinansowana przez PLK z zastrzeżeniem, iż wydatki brutto niekwalifikowalne są pokrywane w całości przez Samorząd zgodnie z § 19.
2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji Studium po wyborze wykonawcy, z którym PLK podpisze umowę na jego opracowanie, PLK i Samorząd mogą postanowić:
  - 1) w sytuacji dostępnej alokacji środków w ramach Programu - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w ust. 1 lub
  - 2) o zmniejszeniu zakresu Studium zachowując jednocześnie cel jego realizacji na potrzeby Programu bądź
  - 3) o zwiększeniu wkładu własnego dla potrzeb opracowania Studium przez Samorząd albo



- 4) o rezygnacji z dalszej realizacji Projektu, co zostanie potwierdzone pisemnie między Stronami.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia poniesionych przez PLK kosztów związanych z realizacją I etapu Projektu do wysokości ustalonego wkładu własnego Samorządu, a PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust.2.

3. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.
4. Faktury wystawione przez Wykonawcę Studium na PLK będą rozliczane pomiędzy Stronami w proporcji i na zasadach określonych w ust. 1.
5. Należności pomiędzy Stronami wynikające z pozyskania Studium, realizowane będą na podstawie oryginałów faktur VAT (w tym faktury zaliczkowej) prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę Studium na PLK. Podstawą wystawienia faktury będą częściowe protokoły odbioru Studium lub protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli PLK.
6. Po podpisaniu protokołów i otrzymaniu faktur VAT, o których mowa w ust. 5, PLK każdorazowo wystawi na Samorząd notę obciążeniową.
7. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 6 będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu, w kwocie odpowiadającej 15% netto wydatków kwalifikowanych z faktury Wykonawcy Studium, a termin jej płatności wynosić będzie 14 dni od daty wpływu do Samorządu, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1.
8. Do każdej noty obciążeniowej dołączona zostanie kopia faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru Studium potwierdzona za zgodność z oryginałem przez PLK, celem rozliczenia kosztów Studium.

## § 9

Opracowanie Studium planowane jest w latach 2023-2026.

## § 10

1. PLK oświadcza, że będą jej przysługiwać nieograniczone i wyłączne majątkowe prawa autorskie, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Studium, stanowiącego „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Strony na potrzeby współpracy i niezakłóconej realizacji Projektu postanawiają wzajemnie udzielić sobie prawa do korzystania w zakresie przysługujących im



autorskich praw majątkowych do Studium i Studium Planistycznego, tj. PLK udzieli Samorządowi prawa do korzystania ze Studium, w zakresie autorskich praw majątkowych co najmniej w następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, ekspozycja, publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, a Samorząd udzieli PLK prawa do korzystania, ze Studium Planistycznego w zakresie autorskich praw majątkowych co najmniej w następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, udzielanie licencji na wykorzystanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, ekspozycja, udostępnianie wykonawcom, wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Projektu, wielokrotne wykorzystywanie do opracowania dokumentacji środowiskowej i realizacji wszelkich zadań statutowych PLK, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, publikowanie części lub całości.

3. Samorząd na potrzeby prawidłowego wykonania Studium przekaze PLK w terminie 21 dni od zawarcia Umowy prawo do korzystania ze Studium Planistycznego co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
4. Samorząd oświadcza, iż:
  - 1) w chwili przekazania Studium Planistycznego będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do korzystania ze Studium Planistycznego („Utwory”);
  - 2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby Samorządowi przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do Utworów na rzecz PLK;
  - 3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na rzecz PLK bez żadnych ograniczeń;
  - 4) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował pisemnym zapewnieniem twórcy Utworów w chwili ich przekazania do PLK, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji Utworów nieznanymi w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji Utworów na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach rozliczenia Projektu na rzecz PLK na jej pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się do wszelkich pól eksploatacji Utworów lub ich części znanych



w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych lub też nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

5. Z chwilą każdorazowego przekazywania przez Samorząd Studium Planistycznego, Samorząd przenosi na rzecz PLK własność wszelkich egzemplarzy Utworów, które przekaze PLK stosownie do postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do PLK, zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Samorząd:
  - 1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
  - 2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu na zasadach określonych w art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem PLK w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
  - 3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

## § 11

1. Szacunkowy koszt pozyskania praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji Projektu wynosi netto 6 114 707,00 zł (słownie: sześć milionów sto czternaście tysięcy siedemset siedem złotych 00/100), w tym kwota netto 820 588,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony potwierdzają, iż na potrzeby realizacji etapu I Projektu PLK pokryje 85% kosztów kwalifikowanych w wysokości 5 197 500,95 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 95/100), a Samorząd pokryje 15% kosztów pozyskania praw do nieruchomości niezbędnych do jego realizacji w wysokości 917 206,05 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześć złotych 05/100), do łącznej kwoty stanowiącej 10% kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym. Jeżeli koszt pozyskania praw do nieruchomości przekroczy 10% kwoty netto kosztów Projektu określonej w Studium Planistycznym, pozostałe koszty w całości pokryje Samorząd, jako wydatek niekwalifikowalny w ramach Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.



2. W sytuacji zwiększenia kosztów pozyskania praw do nieruchomości, o których mowa w ust. 1, koszty te zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację Projektu, o których mowa w § 18, w przypadku ich dostępności, lecz nie więcej niż do łącznej kwoty stanowiącej 10% kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym, w tym: PLK pokryje maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych, a Samorząd pokryje minimum 15% kosztów kwalifikowanych.
3. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku braku dostępności środków, o których mowa w ust. 1 lub jeżeli koszt pozyskania praw do nieruchomości przekroczy 10% kwoty kosztów netto Projektu określonej w Studium Planistycznym, pozostałe koszty w całości pokryje Samorząd, jako wydatek niekwalifikowalny w ramach Projektu.
5. Dla potrzeb realizacji Projektu koszt pozyskania praw do nieruchomości zostanie określony w:
  - 1) decyzjach ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji Inwestycji, wydanych zgodnie z przepisami rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  - 2) decyzjach ustalających wysokość odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu w przypadku nieprzywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, wydanych zgodnie z przepisami rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  - 3) prawomocnych orzeczeniach sądowych obligujących PLK do wykupu pozostałej części nieruchomości, wydanych w oparciu o art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  - 4) umowach zawieranych przez PLK w imieniu Skarbu Państwa przenoszących na rzecz Skarbu Państwa własność pozostałej części nieruchomości, zawartych na podstawie art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także będzie obejmował inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z pozyskaniem praw nieruchomości, w szczególności: koszty sądowe i koszty depozytów sądowych.
6. Podstawą finansowania przez Samorząd kosztów pozyskania praw do nieruchomości będą przekazane przez PLK:
  - 1) kopie ostatecznych decyzji administracyjnych określających wysokość odszkodowania;
  - 2) kopie prawomocnych orzeczeń sądowych;
  - 3) kopie umów przenoszących własność nieruchomości;



- 4) kopie umów przenoszących pozostałą własność nieruchomości, zawartych w oparciu o art. 9t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
7. Samorząd zapłaci na rzecz PLK na wskazany rachunek bankowy środki na sfinansowanie wydatków określonych w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów określonych w ust. 6.
8. Jeżeli realizowany Projekt będzie wiązał się z pozyskaniem praw do nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje Samorządowi, to Samorząd zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania zgodnie z postanowieniami art. 9y ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

### **Rozdział III**

#### **Zasady i warunki realizacji Etapu II - Roboty Budowlane**

##### **§ 12**

Realizacji robót budowlanych będzie podlegał zakres określony w Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2.

##### **§ 13**

1. PLK zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera.
2. Do obowiązków PLK będzie należeć:
  - 1) przygotowanie stosownych materiałów umożliwiających rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera zgodnie z regulacjami wewnętrznymi PLK i przepisami prawa, przy czym Samorząd będzie uprawniony do zaopiniowania Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przeprowadzanych postępowań przetargowych na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera;
  - 2) ogłoszenie i przeprowadzenie oddzielnych postępowań przetargowych na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera;
  - 3) wybór najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
  - 4) zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych z wybranym Wykonawcą robót budowlanych oraz zawarcie umowy na usługi nadzoru z wybranym Inżynierem;
  - 5) sprawowanie nadzoru nad Wykonawcą robót budowlanych oraz Inżynierem;
  - 6) dokonywanie czynności odbioru robót budowlanych;
  - 7) sprawdzanie faktur Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera;



**Koźlenice**  
idealne na szczęście



  
**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

- 8) wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na roboty budowlane albo związanych z żądaniem należytego wykonania zobowiązania i usunięcia wad;
- 9) przejęcie wytworzonych w procesie budowlanym elementów infrastruktury kolejowej na majątek spółki PLK, jako środków trwałych. Wykonywanie przy ich pomocy zadań statutowych Spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej.

#### **§ 14**

1. PLK doloży wszelkich starań przy wykonywaniu czynności określonych w § 13 tak, aby zapewnić prawidłową realizację robót budowlanych.
2. W skład komisji przetargowej powoływanej przez PLK będzie mógł wejść jeden przedstawiciel Samorządu, co będzie wymagało złożenia pisemnego oświadczenia Samorządu o takim zamiarze w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. Udział przedstawiciela Samorządu w komisji przetargowej będzie miał jedynie charakter doradczy.
3. Wszelka korespondencja między członkami komisji przetargowej będącymi przedstawicielami PLK a członkiem komisji będącym przedstawicielem Samorządu będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. PLK zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę robót budowlanych oraz na Inżyniera na każde żądanie Samorządu.

#### **§ 15**

1. Szacunkowy koszt zamówienia robót budowlanych (w tym Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera) wynosi netto 263 153 604,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery złote 00/100), w tym kwota netto 35 314 987,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowany koszt wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych wynosi netto 252 797 130,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100), a Inżyniera – netto 10 356 474,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Ostateczny koszt zamówienia zostanie określony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera.



2. W przypadku jeśli suma cen najkorzystniejszych ofert na Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera przewyższy kwotę, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie robót budowlanych oraz Inżyniera, Strony uznają za niezbędne, aby w pierwszej kolejności podjąć następujące działania, z zastrzeżeniem § 18:
- 1) PLK unieważni postępowania przetargowe i dokona ich powtórzenia,
  - 2) jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty w powtórzonym postępowaniu przetargowym na Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera, o którym mowa w pkt 1, w dalszym ciągu przewyższy kwotę, którą PLK i Samorząd zamierzają przeznaczyć na ich sfinansowanie, to Strony mogą podjąć decyzję:
    - a) w sytuacji dostępnych środków finansowych – o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w § 16 ust. 1 lub
    - b) o zmniejszeniu zakres rzeczowego robót budowlanych w ramach Projektu, zachowując jednocześnie cel realizacji Projektu na potrzeby Programu,
    - c) o zwiększeniu wkładu własnego dla Projektu przez Samorząd.
  - 3) Gdy warunki określone w ust. 2 pkt 2 nie mogą być spełnione, po poinformowaniu pisemnym Samorządu, PLK unieważni postępowanie przetargowe, co będzie równoznaczne z postanowieniem stron o rezygnacji z realizacji Etapu II Projektu.
  - 4) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Samorząd i PLK nie będą dochodziły względem siebie roszczeń w zakresie realizacji Etapu II Projektu, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia łącznych kosztów ustalonego wkładu własnego Samorządu w pozostałym zakresie, a PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.
3. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.

#### **§ 16**

1. Strony ustalają, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 2, że 15% netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych (tj. kosztów poniesionych na rzecz Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera), tj. 39 473 040,06 zł poniesie Samorząd, a pozostałe 85% netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych, lecz nie więcej niż 223 680 563,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 40/100) poniesie PLK. Całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację robót budowlanych zostanie



- sfinansowana przez PLK z zastrzeżeniem, iż wydatki brutto niekwalifikowalne są pokrywane w całości przez Samorząd.
2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji Projektu po wyborze Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera, PLK i Samorząd mogą postanowić:
    - 1) w sytuacji dostępnej alokacji środków w ramach Programu - o wspólnym zwiększeniu swojego zaangażowania finansowego zgodnie z zasadą finansowania wskazaną w ust. 1 lub
    - 2) o zmniejszeniu zakresu Projektu zachowując jednocześnie cel jego realizacji na potrzeby Programu bądź
    - 3) o zwiększeniu wkładu własnego dla Projektu przez Samorząd albo
    - 4) o rezygnacji z dalszej współpracy w ramach realizacji Etapu II Projektu, co zostanie potwierdzone pisemnie między Stronami.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z realizacją Projektu do wysokości ustalonego wkładu własnego Samorządu, a PLK pozostaje uprawniona do skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2.
  4. Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy potwierdzający dokonane pomiędzy nimi ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. Brak podpisania przez Samorząd aneksu będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od realizacji Projektu wspólnie z PLK.
  5. Faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera na PLK będą rozliczane pomiędzy Stronami w proporcji i na zasadach określonych w ust. 1.
  6. Należności pomiędzy Stronami wynikające z realizacji robót budowlanych, realizowane będą na podstawie oryginałów faktur VAT (w tym faktury zaliczkowej) prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera na PLK. Podstawą do wystawienia faktury będą:
    - a. dla Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzone przez Inżyniera Przejściowe Świadectwa Płatności,
    - b. dla Inżyniera zatwierdzone przez PLK raporty miesięczne Inżyniera.
  7. Po otrzymaniu od Wykonawcy robót budowlanych lub Inżyniera faktur VAT, o których mowa w ust. 5, PLK każdorazowo wystawi na Samorząd notę obciążeniową.
  8. Nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 7, będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu, w kwocie odpowiadającej 15% netto wydatków kwalifikowanych z faktury Wykonawcy robót lub Inżyniera, a termin jej płatności wynosić będzie 14 dni od daty wpływu do Samorządu z uwzględnieniem zasad finansowania określonych w ust. 1.



9. Do każdej noty obciążeniowej dołączona zostanie kopia faktury VAT wraz z dokumentem będącym podstawą jej wystawienia celem rozliczenia kosztów robót budowlanych.

#### § 17

Wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2027 – 2029.

### Rozdział IV

#### Pozostałe postanowienia

#### § 18

1. Szacowana całkowita wartość Projektu zgodnie ze Studium Planistycznym wynosi netto 321 141 118,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100), w tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki (dalej: Rezerwa) w wysokości netto 38 836 775,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), powiększona o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony ustalają, że 15% netto Rezerwy pokrywa Samorząd w kwocie 5 825 516,25 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 25/100), a pozostałe 85% netto Rezerwy w kwocie 33 011 258,75 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 75/100) poniesie PLK.
2. Niezależnie od postanowień § 7 i § 15, PLK może po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Samorządu wykorzystać środki z Rezerwy na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Studium lub robót budowlanych (w tym Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera), jeżeli na etapie przygotowania postępowania przetargowego, w wyniku wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1 lub w § 13 ust. 2 pkt. 1, szacowana wartość zamówienia będzie wyższa niż określona w Umowie.
3. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy poprzez jej aneksowanie, a wyłącznie pisemnego oświadczenia Samorządu. Stosowny aneks do Umowy zostanie następnie podpisany zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 lub § 15 ust. 4 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a przed podpisaniem zawieranej w wyniku tego postępowania umowy.
4. Po podpisaniu aneksu, o którym mowa w ust. 3 środki te będą rozliczane stosownie i odpowiednio do postanowień § 8 i § 16.
5. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania Rezerwy na pokrycie wzrostu kosztów pozyskania praw do nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w §11.



**§ 19**

1. Wszelkie Wydatki niekwalifikowane będą rozliczane pomiędzy Stronami zgodnie z zasadami określonymi w § 8 i § 16.
2. PLK wystawi i doręczy Samorządowi fakturę/y VAT w kwocie odpowiadającej Wydatkom niekwalifikowanym w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy Studium, Wykonawcy robót budowlanych lub Inżyniera.
3. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 będzie wystawiona zgodnie z danymi Samorządu określonymi w komparycji niniejszej Umowy, a termin jej płatności wynosić będzie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Samorząd.
4. Do faktur VAT wystawianych przez PLK na Samorząd dołączone zostaną kopie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę Studium, Wykonawcę robót budowlanych lub Inżyniera Koncepcji potwierdzone za zgodność z oryginałem przez PLK.
5. Po rozliczeniu nakładów Projektu przez PLK, Samorząd w terminie nie później niż 30 dni od dnia otrzymania ww. rozliczenia prześle dokumentem PT (Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego) nieodpłatnie na rzecz PLK nakłady inwestycyjne poniesione w ramach Wydatków, obejmujące infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PLK w części sfinansowanej przez Samorząd.

**§ 20**

Rozliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Samorząd na opracowanie Studium Planistycznego, nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku PLK na rachunek Samorządu w kwocie odpowiadającej maksymalnie 85% kwoty netto powiększonej o należny podatek VAT jako poniesionym przez Samorząd kosztom kwalifikowanych. 85% wartości netto Studium Planistycznego nie może przekroczyć kwoty 1 177 250,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Samorząd w terminie 14 dni od dnia podpisania przez PLK umowy z Wykonawcą robót budowlanych, o którym mowa w § 5 będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PLK faktury za opracowane Studium Planistyczne wraz z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych dla Projektu. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna na rachunek bankowy Samorządu w niej wskazany, w terminie 21 dni od daty jej wpływu do PLK.



## Rozdział V

### Postanowienia końcowe

#### § 21

PLK oświadcza, iż będzie odpowiedzialna za prowadzenie działań informacyjnych i związanych z promocją Projektu realizowanego w ramach Programu, na co Samorząd wyraża zgodę.

#### § 22

Samorząd oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi naboru, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż minister właściwy ds. transportu ma prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją Programu.

#### § 23

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony i zawarta jest na czas oznaczony, do dnia odebrania Studium i wykonania robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami ich kosztów, chyba że Strony postanowią inaczej.

#### § 24

1. W przypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron złoży ona stosowne oświadczenie woli drugiej Stronie. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia jej z obowiązku wzajemnego rozliczenia w sposób zgodny z postanowieniami Umowy. Za dzień rozwiązania Umowy przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drugiej Stronie. Rozwiązanie Umowy następuje również w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 15 ust. 4.
2. W sytuacji złożenia przez Samorząd oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w trakcie jej realizacji, Samorząd pozostaje zobowiązany do pokrycia poniesionych przez PLK kosztów związanych z realizacją Projektu do wysokości ustalonego łącznie wkładu własnego Samorządu.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 PLK wystawi notę obciążeniową na Samorząd w wysokości wkładu własnego Samorządu plus należny podatek VAT, z wyłączeniem dokonanych już przez Samorząd płatności w ramach Projektu.

#### § 25

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.



**Koźlenice**  
idealne na szczęście



  
**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

2. PLK i Samorząd podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z niniejszej Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji PLK i Samorząd nie rozstrzygną sporu, to Strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby PLK.
3. Wszelkie zawiadomienia i inna oficjalna korespondencja przesyłana na podstawie niniejszej Umowy wymagają formy przede wszystkim elektronicznej. Dodatkowo wymagana jest forma pisemna korespondencji dostarczana pocztą – list polecony.  
Osoby do kontaktu:
  - ze strony PLK:
    - 1) z ramienia Biura Strategii w zakresie nadzoru nad realizacją Umowy, Dyrektor Biura Pani Emilia Szkudłarz adres email: [isr@plk-sa.pl](mailto:isr@plk-sa.pl);
    - 2) z ramienia Biura Przygotowania Inwestycji w zakresie nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, Dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji – Pan Rafał Banaszkiwicz, adres email: [ipd@plk-sa.pl](mailto:ipd@plk-sa.pl);
    - 3) z ramienia Zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację umowy obejmującej prace projektowe Dyrektor Projektu Pan Marcin Kowalczyk, adres email: [marcin.kowalczyk@plk-sa.pl](mailto:marcin.kowalczyk@plk-sa.pl);
  - ze strony Samorządu:
    - 1) Dyrektor Wydziału Inwestycji – Pan Piotr Szafran, adres e-mail: [piotr.szafran@kozienice.pl](mailto:piotr.szafran@kozienice.pl);
    - 2) Inspektor w Wydziale Inwestycji – Pan Rafał Amanowicz, adres e-mail: [rafal.amanowicz@kozienice.pl](mailto:rafal.amanowicz@kozienice.pl).

Zmiana osób do kontaktu, o których mowa powyżej wymaga jednocześnie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony oraz zawiadomienia drogą elektroniczną. Zmiana ta nie wymaga zmiany treści/aneksu do Umowy.
4. Żadne prawa, ani zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
5. O ile niniejsza Umowa nie stanowi odmiennie, każda Strona pokryje własne koszty związane z przygotowaniem, negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich umów lub dokumentów z nim związanych.
6. Umowy sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje PLK, a dwa Samorząd.



7. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 26

### Klauzula informacyjna RODO

1. PLK, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „**RODO**”, informuje Pana/Panią, że:
  - 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
  - 2) w PLK, funkcjonuje adres e-mail: [iod.plk@plk-sa.pl](mailto:iod.plk@plk-sa.pl) Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  - 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    - a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
    - b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
    - c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
  - 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PLK jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PLK wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  - 5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  - 6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub



udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

- a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
  - b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
  - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Samorząd ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;
- 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym PLK będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  - 8) osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  - 9) osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - 10) PLK nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

## § 27

Strony postanawiają, iż integralną część Umowy stanowią:

- 1) kopia deklaracji dotyczącej uruchomienia i finansowania przewozów dla połączenia z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej, która zostanie objęta bądź powstanie w wyniku realizacji Projektu, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
- 2) kopia potwierdzenia zabezpieczenia finansowania wymaganego wkładu Samorządu na realizację Projektu, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,

do których realizacji Samorząd zobowiązuje się.

**PLK**

PREZES ZARZĄDU

*Ireneusz Marchel*

Umowa w ramach Programu „Kolej +”

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Arnold Bresch*

**Samorząd**

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*mgr Piotr Kozłowski*

Strona 21 z 21

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

*mgr Monika Makulec-Sobota*

*Wojciech Koźmiński*  
Wojciech Koźmiński



**WEKSEL WŁASNY**

Miejsce wystawienia: .....

Data wystawienia: .....

Jako Wystawca Weksła: .....

*(określenie Wystawcy Weksła)*



zapłacę bezwarunkowo, „bez protestu” za ten Weksel, na zlecenie **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego - Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, o kapitale zakładowym 30 918 953 000,00 zł w całości wpłaconym,

sumę pieniężną w wysokości: ..... PLN (słownie: .....

w terminie: ..... w miejscu płatności Weksła: .....

Pieczęć Wystawcy Weksła:

\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko/ funkcja osoby/osób prawidłowo umocowanych do działania w imieniu Wystawcy Weksła	<p>PODPIS</p> <p>BURMISTRZ GMINY KOZIENICE</p>  <p>mgr Piotr Kozłowski</p>
.....	.....
.....	<p>SKARBNIK GMINY KOZIENICE</p>  <p>mgr Monika Makulec-Sobota</p>

Sprawdzono pod względem formalnym

*Monika Makulec-Sobota*

**WOKAT**

Andrzej Kozłowski



Miejscowość Kozienice data 28.10.2022

### DEKLARACJA WEKSLOWA

Do weksła in blanco wystawionego przez:

GMINA KOZIENICE

adres: ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

(dalej: „Wystawca” lub „Wystawca Weksła”),

reprezentowanego przez:

Piotra Kosińskiego - Burmistrz Gminy Kozienice  
przy kontrasygnacie - skarbnika Gminy Kozienice  
Moniki Markulec-Soboty

Działając w imieniu Wystawcy Weksła, składam/y do dyspozycji spółki:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego - Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027, o kapitale zakładowym 30 918 953 000,00 zł w całości wpłaconym

weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” (dalej: „Weksel”) jako zabezpieczenie zobowiązań Wystawcy Weksła z Umowy regulującej zasady współpracy przy realizacji Etapu I i Etapu II projektu pt.: „...” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku, zawartej dnia 28.10.2022 w Kozienicach

Wystawca Weksła zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza Weksła jako pokrycie zobowiązań wynikających z Umowy, w kwocie i terminie w niej określonym. Weksel będzie płatny w złotych polskich.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy, Wystawca upoważnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wypełnienia Weksła w każdym czasie o następujące brakujące elementy:

- data i miejsce wystawienia Weksła;
- data i miejsce płatności Weksła;
- określenie Wystawcy Weksła;
- suma wekslowa.



Zawiadomienie o wypełnieniu Weksla oraz wezwanie do wykupu Weksla zostanie wysłane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. listem poleconym co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem płatności Weksla, na wskazany wyżej adres Wystawcy Weksla. Pismo wysłane i zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobną, uznaje się za prawidłowo doręczone.


Wystawca Weksla oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez siebie Weksel oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej wynikającej z Weksla.

Niniejsza deklaracja wekslowa jest bezwarunkowa i nieodwołalna, a wygasa jedynie w przypadku, gdy roszczenia, dla zabezpieczenia których Weksel jest wydany nie powstaną lub wygasną i zakończone zostaną wszelkie w tym zakresie rozliczenia. Zwrot Weksla następuje po wygaśnięciu zabezpieczenia na pisemny wniosek Wystawcy Weksla.

Wystawca Weksla:

Pieczeń Wystawcy Weksla:

Imię i nazwisko/ funkcja osoby/osób prawidłowo umocowanych do działania w imieniu Wystawcy Weksla	PODPIS
<i>Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice</i>	BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  <i>mgr. Piotr Kozłowski</i>
<i>Monika Makulec-Sobota - Skarbnik Gminy Kozienice</i>	SKARBNIK GMINY KOZIENICE  <i>mgr. Monika Makulec-Sobota</i>

*Spisano pod wpływem kasy - program*  
  
 WOKAT  
 Andrzej Kozłowski

WI 776/2021 CAŁ załącznik nr 2



**MARZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



P\_2494961

NI-IT-1.8064.13.2020.DA

*Województwo Mazowieckie*  
*2021-04-22*  
*2021-04-22*  
*2021-04-22*  
*2021-04-22*

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
21. 04. 2021	
Poz. Dz.	7333
Podpis	
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.	

Pan  
**PIOTR KOZŁOWSKI**  
Burmistrz Gminy Kozienice

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo nr WI.7011.59.2019 z dnia 9 stycznia br. (data wpływu: 15 luty br.) w sprawie wyrażenia przez organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego zgody na uruchomienie i finansowanie przewozów na nowej linii kolejowej Kozienice – Warka, inwestycji realizowanej w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 13 kwietnia br. przyjął informację w niniejszej sprawie i zadeklarował uruchomienie 4 par pociągów przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji budowy linii kolejowej.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Sprawy prowadzi  
Dariusz Antonowicz  
tel. (22) 69 79 85 4

Za zgodność  
z oryginałem:



**UCHWAŁA NR L/597/2022  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 20 października 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kozienice na lata 2022- 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 , 583, 1005, 1079) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XLIII/496/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2022 - 2028" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozienicach

  
Rafał Piotr Sucherman

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochoły ogółem *	Dochoły bieżące *	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu obciążenia i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochoły majątkowe*	za sprzedaż majątku*	z tytułu obciążenia i środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	213 500 976,00	197 898 081,00	34 328 836,00	8 834 987,00	23 892 775,00	36 537 945,00	94 303 538,00	66 580 000,00	15 602 895,00	7 788 560,00	7 775 035,00		
2023	242 194 872,00	191 850 216,00	34 285 478,00	9 161 862,00	23 578 182,00	25 570 463,00	99 254 211,00	72 580 000,00	50 344 656,00	5 500 000,00	44 844 656,00		
2024	199 807 935,00	193 083 804,00	35 314 042,00	9 482 548,00	24 403 418,00	26 441 459,00	97 442 537,00	72 697 400,00	6 724 131,00	800 000,00	5 924 131,00		
2025	199 510 711,00	199 310 711,00	36 408 777,00	9 814 437,00	25 257 538,00	27 366 910,00	109 463 049,00	74 951 019,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	206 877 226,00	205 602 226,00	37 501 040,00	10 157 942,00	26 141 552,00	28 324 752,00	103 476 940,00	77 199 590,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00		
2027	222 228 790,00	212 028 790,00	38 626 071,00	10 503 312,00	27 030 385,00	29 287 794,00	106 581 248,00	79 515 536,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2028	241 094 910,00	218 444 910,00	39 746 227,00	10 849 921,00	27 922 367,00	30 254 291,00	109 672 104,00	81 821 487,00	22 650 000,00	0,00	22 650 000,00		
2029	224 768 447,00	224 768 447,00	40 859 121,00	11 186 269,00	28 787 950,00	31 132 174,00	112 742 923,00	84 112 489,00	0,00	0,00	0,00		
2030	230 979 528,00	230 979 528,00	41 952 317,00	11 510 871,00	29 822 811,00	32 036 747,00	115 796 982,00	86 383 526,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolonkach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wycofywania budżetowej jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności: bony podatkowe i opłaty inkasacyjne.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	
									2.2.1	2.2.2			
Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poruczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zakłanianiu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	2.2.1	2.2.2	2.2.1.1	
2022	246 924 039,00	189 785 963,00	80 235 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 138 076,00	54 138 076,00	1 501 017,00
2023	234 855 872,00	170 662 947,00	80 199 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 192 925,00	64 192 925,00	3 354 249,00
2024	193 469 935,00	173 373 282,00	82 364 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 653,00	20 095 653,00	485 164,00
2025	192 671 711,00	177 525 560,00	84 423 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 151,00	15 146 151,00	0,00
2026	199 538 226,00	181 775 381,00	86 534 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762 845,00	17 762 845,00	0,00
2027	213 889 790,00	186 135 743,00	88 697 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 047,00	27 754 047,00	0,00
2028	235 255 910,00	190 635 158,00	90 914 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620 752,00	44 620 752,00	0,00
2029	217 429 447,00	193 281 610,00	93 187 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 147 837,00	24 147 837,00	0,00
2030	228 900 244,88	198 106 427,00	95 517 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793 817,88	30 793 817,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3 1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022	-30 423 063,00	0,00	33 762 063,00	0,00	0,00	0,00	12 864 987,00	0,00	0,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 897 076,00	20 897 076,00
2023	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nieowybranych budżetowych wymagań określonych w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1.2	
	w tym:		w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 283,12	2 079 283,12	2 079 283,12	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z omawianej majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izota kwota przypadająca na dany rok bez ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonana są z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 118,00	41 874 481,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187 269,00	21 187 269,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710 522,00	19 710 522,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 151,00	21 785 151,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826 846,00	23 826 846,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 893 047,00	25 893 047,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809 752,00	27 809 752,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 486 837,00	31 486 837,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 873 101,00	32 873 101,00				

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialne dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obrotach obliczanych de wolumenie prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2022	7,36%	14,21%	16,27%	TAK	TAK	TAK
2023	13,36%	14,02%	16,08%	TAK	TAK	TAK
2024	4,30%	14,24%	16,31%	TAK	TAK	TAK
2025	4,36%	14,95%	17,02%	TAK	TAK	TAK
2026	4,42%	12,49%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	11,91%	13,94%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	11,29%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2030	1,05%	13,88%	13,99%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według sposobu T-010101



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagrodzenia wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wczesniejsza (+) i spóźniona (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, obciążeniowa w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkami; dyskont; odpowiadanie emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłusem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup>
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	inaczej					
Uo	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	339 000,00	274 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 079 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>6)</sup> W pozycji 10.11 uwzględniono kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki na rzecz budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasadnień, bez wydatków bieżących na osłabie długów. W przypadku należyć wydatki pomniejsza w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>7)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację walokazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dotyczy na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tablicy pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. A – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza nie podlega wyliczeniu w analizie stanowiącej wyjątek z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku pominięcia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2022-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 695 059,00	45 559 445,00	64 300 334,00	8 562 391,00	200 000,00	1 275 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 030 037,00	2 789 325,00	511 375,00	176 526,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 665 023,00	42 770 120,00	63 688 459,00	8 785 465,00	200 000,00	1 275 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				16 991 521,00	4 197 126,00	8 888 697,00	2 025 801,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 649,00	2 325 763,00	369 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Terapeutyczne Obiadowanie - - rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ, przygotowanie zawodowe dodatkowo angażujące seniorów z Gminy Kozienice	Warształ Terapii Zajęciowej w Przewoźnie	2022	2023	77 211,00	54 058,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 575 872,00	1 871 363,00	8 488 710,00	2 005 801,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	9 171 474,00	0,00	7 165 673,00	2 005 801,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				166 703 535,00	41 362 319,00	55 411 637,00	6 956 590,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 614 363,00	463 542,00	221 888,00	176 526,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 089 148,00	40 898 777,00	55 189 749,00	6 779 864,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.2.1	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamleńicka w m. Kozienice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 377 035,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	50 000 000,00	20 000,00	585 500,00	7 14 500,00	200 000,00	1 275 000,00
1.3.2.6	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Poleśie - PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Poleśie	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2023	7 580 000,00	3 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT, rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne" - rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum opiekuńczo mieszkalne"	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	2 776 230,00	2 262 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją - rozbudowa budynku PSP w Kociokach na "centrum rekreacyjnego "Kozienickie Błonia", zgodnie z opracowaną koncepcją	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	3 288 000,00	2 043 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejazdach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczewskiej, Legionów i Pilsudskiego, na drodze krajowej nr 48 oraz drogiach gminnych nr 170605W oraz 170821W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	895 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	22 850 000,00	22 850 000,00	150 759 243,00
1.a	0,00	0,00	2 746 908,00
1.b	22 850 000,00	22 850 000,00	148 012 335,00
1.1	0,00	0,00	14 150 413,00
1.1.1	0,00	0,00	1 898 736,00
1.1.1.5	0,00	0,00	77 218,00
1.1.2	0,00	0,00	12 280 677,00
1.1.2.3	0,00	0,00	9 171 474,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	22 850 000,00	22 850 000,00	136 805 830,00
1.3.1	0,00	0,00	857 172,00
1.3.2	22 850 000,00	22 850 000,00	135 748 658,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.5	22 850 000,00	22 850 000,00	48 296 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	332 744,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 148 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach - Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2023	752 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego - Rewitalizacja terenu	Urząd Miejski w Kozienicach	2022	2024	5 100 000,00	20 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Suchan*  
 mgr Rafał Sucherman

**Objaśnienia do Uchwały Nr L/597/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030.**

**W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata  
2022-2030 dokonuje się zmian:**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian :

Kwota dochodów została zwiększona o 10 722 017,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 344 184,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 622 167,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 211 586,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 324 704,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 113 118,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kozienice na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -33 423 063,00 zł.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	202 778 959,00 zł	+10 722 017,00 zł	213 500 976,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	186 553 897,00 zł	+11 344 184,00 zł	197 898 081,00 zł
udziały z podatku PIT	30 169 217,00 zł	+4 159 619,00 zł	34 328 836,00 zł
z subwencji ogólnej	23 792 581,00 zł	+100 194,00 zł	23 892 775,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 474 138,00 zł	+6 063 807,00 zł	36 537 945,00 zł
pozostałe	93 282 974,00 zł	+1 020 564,00 zł	94 303 538,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	16 225 062,00 zł	-622 167,00 zł	15 602 895,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 397 202,00 zł	-622 167,00 zł	7 775 035,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	239 712 453,00 zł	+7 211 586,00 zł	246 924 039,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	182 461 259,00 zł	+7 324 704,00 zł	189 785 963,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 476 842,00 zł	+759 027,00 zł	80 235 869,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	57 251 194,00 zł	-113 118,00 zł	57 138 076,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-36 933 494,00 zł	+3 510 431,00 zł	-33 423 063,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 510 431,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

### Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	37 272 494,00 zł	-3 510 431,00 zł	33 762 063,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 802 987,00 zł	+62 000,00 zł	12 864 987,00 zł
wolne środki	24 469 507,00 zł	-3 572 431,00 zł	20 897 076,00 zł
Rozchody budżetu	339 000,00 zł	0,00 zł	339 000,00 zł

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 144/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 148/2022 z dnia 6 września 2022 roku,
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 152/2022 z dnia 14 września 2022 roku,
- 4/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLIX/596/2022 z dnia 26 września 2022 roku,
- 5/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 158/2022 z dnia 27 września 2022 roku,
- 6/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 163/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- 7/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 167/2022 z dnia 4 października 2022 r.,
- 8/ Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr L/598/2022 z dnia 20 października 2022 r.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozienice na lata 2022-2028 wprowadzono następujące zmiany:

Dodano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

w poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

#### w poz. 1.1.1 wydatki bieżące

w poz. 1.1.1.5 Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. " Terapeutyczne Obładowanie" do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady 77 218,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 - 54 058,00 zł, limit wydatków w 2023 roku - 23 160,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie. Gmina Kozienice na podstawie umowy nr 7/OT\_GRANT/2022 z dnia 30.08.2022 otrzymała w formie grantu 100% dofinansowania na realizację projektu. Projekt jest finansowany ze środków europejskich i dotacji celowej, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

w poz. 1.1.2.3 w zadaniu "Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach zwiększa się łączne nakłady o 2 977 143,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 r o 2 326 189,00 zł i w 2024 r o 650 954,00 zł.

W związku z ogłoszeniem naboru na dodatkowe środki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla beneficjentów realizujących projekty ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Gmina Kozienice ma możliwość pozyskania dodatkowych środków na w/w zadanie. W związku z aplikowaniem o środki wymagane jest wprowadzenie zmian na podstawie szacunkowej wartości zadania po zwiększeniu finansowania.

w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

**w poz. 1.3.2 wydatki majątkowe**

w poz. 1.3.2.1 w zadaniu PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nowy Świat, Hamernicka w m. Kozienice" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 190 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.5 w zadaniu pn. " Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" w celu zawarcia umowy z PKP, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 24 795 000,00 zł. i dokonuje się dostosowania limitów wydatków w latach 2022 - 2028.

Na pokrycie wkładu własnego Gmina Kozienice uzyskała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 45 000 000,00 zł, oraz od Gminy Głowaczów 1 000 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.6 w zadaniu "PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie" zwiększa się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków w 2022 roku o 750 000,00 zł. a w 2023 r. limit wydatków zostaje pomniejszony o 750 000,00 zł. łączne nakłady nie ulegają zmianie.

w poz. 1.3.2.9 w zadaniu " PT, rozbudowa budynku PSP w Kociolkach na centrum opiekuńczo mieszkalne" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 120 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.11 w zadaniu PT, zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kozienickie Błonia" zgodnie z opracowaną koncepcją", zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków w roku 2022 o 650 000,00 zł. łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o 650 000,00 i po zmianie wynoszą 3 258 000,00 zł. Limit zobowiązań zostaje dostosowany do dokonanych zmian.

w poz. 1.3.2.14 w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Kozienicach na ul. Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego na drodze krajowej nr 48 oraz drogach gminnych nr 170805W oraz 170821W" zmniejsza się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 20 000,00 zł. Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

w poz. 1.3.2.17 w zadaniu Przebudowa drogi dojazdowej i placu apelowego przy PSP nr 1 w Kozienicach" zwiększa się zgodnie z budżetem na 2022 rok limit wydatków o 200 000,00 zł, a w roku 2023 limit wydatków ulega zmniejszeniu o 200 000,00 zł. łączne nakłady nie ulegają zmianie.

w poz. 1.3.2.20 w zadaniu pn. " Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach" dokonuje się zgodnie z budżetem na 2022 rok

zmniejszenia limitu wydatków o 120 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają również łączne nakłady finansowe.

w poz. 1.3.2.22 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Rewitalizacja terenu zespołu Pałacowo-Parkowego" - do realizacji w latach 2022 - 2024 z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 20 000,00 zł, w 2023 w kwocie 2 000 000,00 zł. i w 2024 - 3 080 000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 5 100 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Kozienice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 998 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Rafał Sucherman